Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» апреля 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования 

Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территорий муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 г.г.»

	1.
	Ремонт участка дороги в дер. Горка

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Горка
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги в дер. Горка
	Не исполнено

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	2.
	Ремонт участка дороги в дер. Канзы

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Канзы
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги в дер. Канзы
	Не исполнено

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	3.
	Ямочный ремонт дорог с добавлением нового материала дер. Бабаново

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено

	3.2.
	Выполнение работ по ямочному ремонту дорог с добавлением нового материала дер. Бабаново
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Ямочный ремонт дорог с добавлением нового материала дер. Бабаново
	Не исполнено

	3.4
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	4.
	Ремонт участка дороги п. ст. Войбокало ул. Школьная

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в п. ст. Войбокало ул. Школьная
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги п. ст. Войбокало ул. Школьная
	Не исполнено

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	5.
	Ремонт участка дороги дер. Сопели

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Сопели
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги в дер. Сопели
	Не исполнено

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	6.
	Ремонт участка дорог и переулков п. ст. Новый Быт

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту дорог и переулков п. ст. Новый Быт
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Ремонт участка дорог и переулков п. ст. Новый Быт
	Не исполнено

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	7
	Ремонт участка дороги в дер. Теребушка

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено

	7.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Теребушка
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги в дер. Теребушка
	Не исполнено

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	8.
	Ремонт участка дороги дер. Горгала (Малая Горгала)

	8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено

	8.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Горгала (Малая Горгала)
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги в дер. Горгала (Малая Горгала)
	Не исполнено

	8.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	9.
	Ремонт участка дороги в дер. Пейчала

	9.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено

	9.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Горгала (Малая Горгала)
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги в дер. Горгала (Малая Горгала)
	Не исполнено

	9.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	10.
	Устройство и чистка пожарных водоемов: дер. Пейчала; дер. Бабаново ул. Новосстроя 15; дер. Дусьево; пос. Концы ул. Лесная д. 15;, п. ст. Войбокало ул. Зеленая д. 8, ул. Малая Зеленая д. 4, ул. Школьная, ул. Новая; дер. Концы; дер Теребушка

	10.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено

	10.2.
	Выполнение работ по устройству и чистке пожарных водоемов: дер. Пейчала; дер. Бабаново ул. Новосстроя 15; дер. Дусьево; пос. Концы ул. Лесная д. 15;, п. ст. Войбокало ул. Зеленая д. 8, ул. Малая Зеленая д. 4, ул. Школьная, ул. Новая; дер. Концы; дер. Теребушка
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Устройство и чистка пожарных водоемов: дер. Пейчала; дер. Бабаново ул. Новосстроя 15; дер. Дусьево; пос. Концы ул. Лесная д. 15;, п. ст. Войбокало ул. Зеленая д. 8, ул. Малая Зеленая д. 4, ул. Школьная, ул. Новая; дер. Концы; дер. Теребушка
	Не исполнено

	10.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	11.
	Чистка канав дер. Тобино

	11.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено

	11.2.
	Выполнение работ по чистке канав дер. Тобино
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Чистка канав дер. Тобино
	Не исполнено

	11.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	12.
	Чистка канав дер. Речка

	12.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено

	12.2.
	Выполнение работ по чистке канав дер. Речка
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Чистка канав дер. Речка
	Не исполнено

	12.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	13.
	Чистка канав п.ст. Войбокало

	13.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено

	13.2.
	Выполнение работ по чистке канав п. ст. Войбокало
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Чистка канав п. ст. Войбокало
	Не исполнено

	13.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	14.
	Чистка канав п.ст. Новый Быт

	14.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено

	14.2.
	Выполнение работ по чистке канав п. ст. Новый Быт
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Чистка канав п. ст. Новый Быт
	Не исполнено

	14.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	15.
	Чистка канав в дер. Пейчала

	15.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не исполнено

	15.2.
	Выполнение работ по чистке канав в дер. Пейчала
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Выполнение работ по чистке канав в дер. Пейчала
	Не исполнено

	15.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом


	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Не исполнено

	16.
	Приобретение детской площадки п.ст. Новый Быт

	16.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не исполнено

	16.2.
	Приобретение детской площадки п.ст. Новый Быт
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Приобретение детской площадки п.ст. Новый Быт
	Не исполнено

	16.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом


	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Не исполнено

	17.
	Приобретение детской площадки дер. Овдакало

	17.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не исполнено

	17.2.
	Приобретение детской площадки дер. Овдакало
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Приобретение детской площадки дер. Овдакало
	Не исполнено

	17.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом


	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Не исполнено

	18.
	Ремонт пешеходного моста п. ст. Войбокало

	18.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не исполнено

	18.2.
	Выполнение работ по ремонту пешеходного моста п. ст. Войбокало
	20.09.2018
	Подрядная организация
	Ремонт пешеходного моста п. ст. Войбокало
	Не исполнено

	18.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом


	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Не исполнено

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
«Развитие частей территорий муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 г.г.»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течении периода действия муниципальных контрактов
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Не исполнено

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется


Глава администрации 
МО Шумское сельское поселение                                   ____________   /В.Л. Ульянов/

Приложение № 1

к Отчету (годовому)

на «____» ______________ 2018 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения показателя результативности использования субсидии
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
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