
Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования
Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" на 01.07.2017 г.

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Выполнение


	1. Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие частей территорий муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 г.г.»
	

	1.
	Ремонт грунтовой дороги дер. Пиргора (от дома № 2 до дома № 39)
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.
Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля 


	1.2.
	Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги дер. Пиргора (от дома № 2 до дома № 39)
	20.09.2017
	Подрядная организация
	ремонт грунтовой дороги дер. Пиргора (от дома № 2 до дома № 39)
	Не исполнено


	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено


	2.
	Ремонт грунтовой дороги дер. Концы (от дороги до дома № 37)
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.
Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля 


	2.2.
	Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги дер. Концы (от дороги до дома № 37)
	20.09.2017
	Подрядная организация
	ремонт грунтовой дороги дер. Концы (от дороги до дома № 37)
	Не исполнено


	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено


	3.
	Ремонт грунтовой дороги дер. Горгала (от дома № 3 до дома № 40)
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.
Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля 


	3.2.
	Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги дер. Горгала (от дома № 3 до дома № 40)
	20.09.2017
	Подрядная организация
	ремонт грунтовой дороги дер. Горгала (от дома № 3 до дома № 40)
	Не исполнено


	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено


	4.
	Ремонт грунтовой дороги дер. Гнори (от дома № 1 до дома № 26)
	

	
4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.
Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля 


	
4.2.
	Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги дер. Гнори (от дома № 1 до дома № 26)
	20.09.2017
	Подрядная организация
	ремонт грунтовой дороги дер. Гнори (от дома № 1 до дома № 26)
	Не исполнено


	
4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено


	5.
	Ремонт грунтовой дороги дер. Койчала (от дома № 1 до дома № 20)
	

	
5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.
Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля 


	
5.2.
	Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги дер. Койчала (от дома № 1 до дома № 20)
	20.09.2017
	Подрядная организация
	ремонт грунтовой дороги дер. Койчала (от дома № 1 до дома № 20)
	Не исполнено


	
5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки,  предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено


	6.
	Ремонт грунтовой дороги дер. Овдакало (от дома № 2 до дома № 20)
	

	
6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.
Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля 


	
6.2.
	Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги дер. Овдакало (от дома № 2 до дома № 20)
	20.09.2017
	Подрядная организация
	ремонт грунтовой дороги дер. Овдакало (от дома № 2 до дома № 20)
	Не исполнено


	
6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено


	7.
	Ремонт грунтовой дороги в п.ст. Новый Быт (от ул. Волховская до участка № 20А по ул. Лесная)
	

	
7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.
Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля 


	
7.2.
	Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги в п.ст. Новый Быт (от ул. Волховская до участка № 20А по ул. Лесная)
	20.09.2017
	Подрядная организация
	ремонт грунтовой дороги в п.ст. Новый Быт (от ул. Волховская до участка № 20А по ул. Лесная)
	Не исполнено


	
7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено


	8.
	Приобретение детской площадки в д. Сибола (1 комплекс)
Установка детской площадки д. Сибола (около дома № 12)
	

	
8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.
Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля 


	
8.2.
	Приобретение и установка детской площадки в д. Сибола (около дома № 12)
	20.09.2017
	Подрядная организация
	Приобретение и установка детской площадки в д. Сибола (около дома № 12)
	Не исполнено


	
8.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено


	9.
	Устройство пожарного водоема пос. ст. Войбокало (ул. Школьная около дома № 39, ул. Привокзальная около дома № 47, ул. Новая около дома № 35)
	

	
9.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Не исполнено в связи с техническими проблемами в программе АЦК-Заказ.
Планируемый срок заключения контракта: конец июня- середина июля 


	
9.2.
	Выполнение работ по устройству пожарного водоема пос. ст. Войбокало (ул. Школьная около дома № 39, ул. Привокзальная около дома № 47, ул. Новая около дома № 35)
	20.09.2017
	Подрядная организация
	Выполнение работ по устройству пожарного водоема пос. ст. Войбокало (ул. Школьная около дома № 39, ул. Привокзальная около дома № 47, ул. Новая около дома № 35)
	Не исполнено


	
9.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено


	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В течении периода действия муниципальных контрактов
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района ЛО
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Не исполнено


	[bookmark: _GoBack]1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом ЛО
	Исполнено


	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодат-вом
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Не исполнено




         Глава администрации
         МО Шумское сельское поселение     ___________ /В.Л. Ульянов/
                                                                             МП.
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