ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз  «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Благоустройства детской площадки со строительством детского городка с. Шум ул. Советская около дома № 2
	Основание под площадку
Демонтаж (качели, горки, карусели)

Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке (урна металлическая опрокидывающаяся, скамья со спинкой и металлическими подлокотниками, вазон железобетонный круглый)

Монтаж детского игрового оборудования
	0,3 кв.м.
3 шт.

6 шт.

17 шт.
	1254306,00
	1064000,00
	82000,00
	108306,00
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0


	0
	1064000,00

	Итого
	х
	х
	1254306,00
	1064000,00
	82000,00
	108306,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1064000,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________             В.Л. Ульянов      
                                                                                               (подпись)          (фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   Лустова Н.А.

Исполнитель       Лустова Н.А., тел. 8 (81362) 54436   
	
	
	
	
	

	                                                                            
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                     Приложение 

к ежеквартальному отчету

                   на 01.10.2018 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

 о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения *
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 

«Развитие части территории муниципального образования  Шумское  сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, являющейся административным центром на 2018 год»

	1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское Кировского муниципального района
	Заключение муниципального контракта



	2.
	Проведение благоустройства детской площадки со строительством детского городка с. Шум ул. Советская около дома № 2
	3 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Оборудование детской площади, улучшение условий жизни детского населения

	3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Шумское сельское Кировского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком

	II. Контроль  реализации муниципальной программы:

«Развитие части территории муниципального образования  Шумское  сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, являющейся административным центром на 2018 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация МО Шумское сельское Кировского муниципального района
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	октябрь 2018 года
	Администрация МО Шумское сельское Кировского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным


	Администрация МО Шумское сельское Кировского муниципального района 
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Шумское сельское Кировского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств


* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ

