ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз  «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)


	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.04.2019года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.04.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.04. 2019года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Ремонт дворовых территорий ул. Советская д. 5, д. 8, ул. ПМК-17 д. 22» (асфальтирование)
	
Ремонт дворовых территорий ул. Советская д. 5, д. 8, ул. ПМК-17 д. 22» (асфальтирование)
	




700 м2
	




1 157 557,50
	




1 028 800,00
	




82 000,00
	




46 757 ,50
	




0,0
	




0,0
	




0,0
	




0,0
	




0,0
	




0,0
	




0,0
	




0,0
	




0,0
	




0,0

	Итого
	х
	х
	1 157 557,50
	1 028 800,0
	82 000,00
	46 757,50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________    В.Л. Ульянов      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   Н.А. Лустова
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       Н.А. Лустова, тел. 8 (81362) 54-436  
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                                                                                            Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.04.2019 года
Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
II. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие части территории муниципального образования  Шумское  сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, являющейся административным центром на 2019 год»

	1.
	Ремонт дворовых территорий ул. Советская д.5, д.8, ул. ПМК-17 д. 22» (асфальтирование)
	
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	На данном этапе ведется размещение  аукционной документации на сайте zakupki.gov.ru

	2.
	Проведение по ремонту дворовых территорий ул. Советская д.5, д.8, ул. ПМК-17 д. 22» (асфальтирование)
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление асфальтового покрытия дворовых территорий ул. Советская д.5, д.8, ул. ПМК-17 д. 22» (асфальтирование)
	Не исполнено

	3. 
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	III.Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Развитие части территории муниципального образования  Шумское  сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, являющейся административным центром на 2019 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципальных контрактов
	Не исполнено

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным кварталом
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2019

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Шумское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется




